

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2021

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Teusaquillo**

*Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2021	Giros 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024
1	21	2078	Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
1	24	2087	Implementar 2 acciones de fomento para la agricultura urbana	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
1	24	2090	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	27	2116	Implementar 2 PROCEDAS	Suma	2021_3	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	→	50,0% ↓	■	\$328	\$51	\$34	-	-
2	27	2116	Intervenir 4200 M2 de jardinería y coberturas verdes	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	28	2120	Intervenir 2 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	30	2125	Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	30	2125	Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	33	2126	Mantener 1200 árboles urbanos	Suma	2021_3	600,0	600,0	-	-	-	-	-	-	-	→	50,0% ↓	■	\$199	\$25	\$1	-	-
2	33	2126	Plantar 450 árboles urbanos	Suma	2021_3	225,0	225,0	-	-	-	-	-	-	-	→	50,0% ↓	■	\$199	\$88	\$23	-	-
2	33	2139	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Suma	2021_3	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	■	\$534	\$34	\$26	-	-
2	34	2142	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción	Suma	2021_3	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	-	-	-	→	50,0% ↓	■	\$508	\$54	\$27	-	-
2	38	2147	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Suma	2021_3	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	■	\$487	\$66	\$27	-	-
3	39	2140	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
3	40	2162	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	Suma	2021_3	800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	■	\$451	\$26	\$19	-	-
3	40	2162	Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	Suma	2021_3	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	■	\$244	\$26	\$19	-	-
3	43	2164	Implementar 2 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Suma	2021_3	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	→	50,0% ↓	■	\$300	\$377	\$177	-	-
3	45	2152	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	Suma	2021_3	2,0	2,0	1,0	-	-	-	-	-	-	→	50,0% ↓	■	\$224	\$26	\$20	-	-
3	45	2152	Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
3	45	2152	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales	Suma	2021_3	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	↓	25,0% ↓	■	\$182	\$26	\$20	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2021

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Teusaquillo**

*Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2021	Giros 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024
3	48	2148	Suministrar 2 dotaciones logísticas a organismos de seguridad	Suma	2021_3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$183	-	-	-	-	-
3	48	2148	Suministrar 2 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad	Suma	2021_3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$183	-	-	-	-	-
3	48	2167	Atender 500 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
4	49	2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2021_3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$395	\$23	\$9	-	-	-
4	49	2154	Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2021_3	1.450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$347	\$23	\$9	-	-	-
4	49	2154	Intervenir 1300 metros cuadrados de Puentes peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
4	49	2154	Intervenir 2300 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación	Suma	2021_3	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$461	\$23	\$9	-	-	-
5	55	2158	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Suma	2021_3	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	-	⇒	50,0% ↓	\$229	\$179	\$73	-	-	-
5	55	2158	Dotar 4 sedes de salones comunales	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
5	55	2158	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
5	57	2169	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.	Suma	2021_3	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	↓	25,0% ↓	\$1.537	\$1.894	\$1.086	-	-	-
5	57	2169	Realizar 1 rendición de cuentas anual	Constante	2021_3	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	↓	25,0% ↓	\$27	-	-	-	-	-
5	57	2172	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	Suma	2021_3	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	↓	25,0% ↓	\$841	\$711	\$390	-	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2021

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Teusaquillo**

*Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2021	Giros 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------