

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Junio 30 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Teusaquillo**



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1335-00	Adecuar 1 jardín infantil de la localidad	Suma	2019_2	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	-	-	\$84	-	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1335-00	Dotar 9 jardines infantiles de Teusaquillo	Suma	2019_2	2,0	3,0	3,0	1,0	1,0	-	-	-	-	→ 44,4%	→ 44,4%	\$40	\$15	\$18	-	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1335-00	Vincular 1000 personas en programas para fortalecer el buen trato infantil	Suma	2019_2	250,0	250,0	250,0	390,0	427,0	-	-	-	-	→ 64,0%	→ 67,7%	\$65	\$38	\$62	-	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1354-00	Beneficiar 320 personas en condición de discapacidad con el suministro de ayudas técnicas no cubiertas por el POS	Suma	2019_2	90,0	80,0	52,0	74,0	-	-	-	-	-	→ 48,1%	↓ 16,3%	\$156	\$107	\$200	\$23	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1357-00	Beneficiar 250 personas mayores De la localidad con la entrega del subsidio económico Tipo C	Constante	2019_2	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	235,0	-	-	↑ 75,0%	↑ 73,5%	\$426	\$363	\$372	\$238	-	\$195
1	7	3-3-1-15-01-07-1332-00	Dotar 2 colegios Con materiales pedagógicos	Suma	2019_2	-	1,0	1,0	2,0	2,0	-	-	-	-	↑ 150,0%	↑ 150,0%	-	\$38	\$71	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1333-00	Ralizar 20 eventos Artísticos y culturales	Suma	2019_2	5,0	5,0	6,0	11,0	11,0	-	-	-	-	↑ 80,0%	↑ 85,0%	\$200	\$159	\$357	\$94	-	\$35
1	11	3-3-1-15-01-11-1333-00	Realizar 20 eventos De recreación y deporte	Suma	2019_2	5,0	5,0	7,0	10,0	2,0	-	-	-	-	↑ 75,0%	→ 45,0%	\$200	\$206	\$339	\$94	-	\$35
1	11	3-3-1-15-01-11-1333-00	Vincular 2000 personas en procesos de formación artística y cultural	Suma	2019_2	500,0	500,0	558,0	245,0	262,0	-	-	-	-	→ 37,3%	→ 41,0%	\$252	\$309	\$216	\$94	-	\$35
1	11	3-3-1-15-01-11-1333-00	Vincular 2000 personas en procesos de formación deportiva	Suma	2019_2	500,0	500,0	495,0	515,0	492,0	-	-	-	-	→ 50,8%	→ 49,4%	\$224	\$206	\$348	\$94	-	\$35
2	17	3-3-1-15-02-17-1348-00	Intervenir 24 parques de bolsillo y/o vecinales de la localidad	Suma	2019_2	6,0	6,0	6,0	10,0	-	-	-	-	-	→ 66,7%	↓ 25,0%	\$1.307	\$1.245	\$1.384	\$191	-	\$68
2	18	3-3-1-15-02-18-1338-00	Mantener 12000 m2 de espacio público Local	Suma	2019_2	3.000,0	3.000,0	1.919,1	7.396,6	510,2	-	-	-	-	↑ 86,6%	↓ 20,2%	\$1.279	\$521	\$1.483	\$227	-	\$78
2	18	3-3-1-15-02-18-1338-00	Mantener 34 km/carril de malla vial local	Suma	2019_2	8,0	8,0	2,0	7,3	2,4	-	-	-	-	→ 45,0%	↓ 12,9%	\$5.257	\$5.603	\$5.691	\$162	-	\$43
3	19	3-3-1-15-03-19-1355-00	Ralizar 4 dotaciones de seguridad para la localidad	Suma	2019_2	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	→ 50,0%	↓ 25,0%	\$470	\$623	\$405	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1355-00	Vincular 1600 personas En ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2019_2	400,0	-	-	803,0	803,0	132,0	132,0	-	-	→ 58,4%	→ 58,4%	\$184	-	\$159	\$163	-	\$50
6	38	3-3-1-15-06-38-1330-00	Intervenir 2000 m2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2019_2	500,0	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 50,0%	\$184	-	\$116	\$101	-	\$33
6	38	3-3-1-15-06-38-1330-00	Intervenir o sembrar 2000 árboles	Suma	2019_2	-	6.000,0	3.908,0	-	-	-	-	-	-	↑ 300,0%	↑ 195,4%	-	\$98	-	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1329-00	Cubrir 9 ediles con el pago de honorarios	Constante	2019_2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	-	\$664	\$723	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1329-00	Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional	Constante	2019_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$1.308	\$1.245	\$1.101	\$1.354	-	\$436
7	45	3-3-1-15-07-45-1329-00	Realizar 4 acciones de inspección vigilancia y control	Suma	2019_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$1.281	\$647	\$952	\$1.064	-	\$392
7	45	3-3-1-15-07-45-1351-00	Fortalecer 20 Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas	Suma	2019_2	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-	-	↑ 80,0%	↑ 80,0%	\$147	\$53	\$101	\$83	-	\$32
7	45	3-3-1-15-07-45-1351-00	Vincular 500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social	Suma	2019_2	125,0	110,0	110,0	180,0	225,0	-	-	-	-	→ 58,0%	→ 67,0%	\$92	\$61	\$88	\$68	-	\$26

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Junio 30 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Teusaquillo**



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Junio 30 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Teusaquillo**



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------